

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы
дошкольного образования и федеральной адаптированных образовательных
программ дошкольного образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в детском саду № 114

Первый этап:

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению федеральной образовательной программой дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Второй этап:

Определение изменений и дополнений в Программу развития детского сада № 114.

Определение изменений и дополнений в ООП ДО и АООП ДО детского сада № 114.

№ п/п	Наименование мероприятия/объекта /процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Январь-август 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель, педагоги
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Январь-август 2023	Создан и функционирует Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель, педагоги
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	31.08. 2023	Издан приказ с установленными сроками, ответственными лицами по переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий
4	Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО	Январь 2023	Организована система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО. Дорожная карта обеспечивает переход к осуществлению образовательной деятельности с	заведующий, ст. воспитатель

			непосредственным полным применением ФОП и ФАОП ДО	
5	Проведение семинара с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП и ФАОП ДО»	Январь 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	ст. воспитатель
6	Организация деятельности рабочих групп по разработке ООП и АООП ДО в соответствии с ФОП и ФАОП ДО	январь – август 2023	Определение и внесение необходимых изменений для корректировки /или изменения ООП ДО и АООП ДО	ст. воспитатель
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП и ФАОП	Февраль, май, август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Заведующий, ст. воспитатель
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП и ФАОП ДО) и издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями	Февраль 2023 По мере необходимости 2023	Приведение в соответствие локальных актов детского сада (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)	Заведующий
9	Издание приказа об отмене реализации ООП ДО д/с и АООП ДО д/с и непосредственном полном применении ФОП и ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	31.08.2023	Издан приказ с установленными сроками, ответственными лицами	Заведующий
10	Мониторинг готовности детского сада к реализации ФОП и ФАОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	Организована система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель
2. Создание кадровых условий.				
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП и	Март–май 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров	Заведующий

	ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов		к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП ДО	Апрель – май 2023	Выявлены образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП ДО и разработка на этих данных плана подготовки	ст. воспитатель
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель– июнь 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель, педагоги
14	Проведение методического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	май	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	ст. воспитатель
3. Методическое обеспечение				
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФАОП ДО	Февраль – август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Заведующий
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП и ФАОП ДО	Февраль 2023		ст. воспитатель
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023		ст. воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФАОП ДО	Февраль – август 2023		ст. воспитатель
19	Разработка и утверждение ООП и АООП ДО в соответствии с ФОП и ФАОП ДО	Апрель - август 2023	Разработаны и утверждены ООП и АООП ДО в соответствии с ФОП и ФАОП ДО	Заведующий, рабочие группы
4. Информационное обеспечение				
20	Изучение содержания ФОП и ФАОП (выделить смысловые блоки,	Февраль-март 2023	Повышение профессиональной	ст. воспитатель, педагоги

	рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)		компетентности педагогических работников	
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Создание банка ссылок, на сайте детского сада	Заведующий, ответственный за ведение официального сайта д/с
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП и ФАОП ДО с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Информирование родительской общественности об основных изменениях в системе дошкольного образования	ст. воспитатель, педагоги
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО	ответственный за ведение официального сайта д/с
5. Материально-техническое обеспечение				
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО	Январь - август 2023	Определение необходимых изменений в оснащении детского сада с учетом требований ФОП ДО и ФАОП ДО Максимально возможный уровень готовности детского сада к реализации ФОП и ФАОП ДО	Заведующий, ст. воспитатель, рабочие группы
25	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023		Заведующий, зам по АХР
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП и ФАОП ДО	Апрель 2023		ст. воспитатель
27	Обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО	Февраль - август 2023		Заведующий, ст. воспитатель, заведующий, зам по АХР, педагоги
28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП и ФАОП ДО	Июнь-август 2023		Заведующий, ст. воспитатель, заведующий, зам по АХР