

ПЛАН-ГРАФИК

разработки ООП ДО и АООП ДО муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 114 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, федеральной образовательной программой дошкольного образования, федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и организации мероприятий, связанных с её реализацией.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственные	Результат
1. Организационно - управленческое обеспечение				
1	Создание рабочих групп по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь-февраль	Заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и ФАОП ДО экспертиза действующей ООП ДО и АООП ДО на предмет их соответствия. Анализ программ дополнительного образования с учетом ФОП ДО и ФАОП ДО.	Февраль - март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, презентация по результатам экспертизы)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО и АООП ДО	Февраль - март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО и АООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО и проекта АООП ДО на основе ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО и проект АООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО и проекта АООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО ФАОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленных ООП ДО и АООП ДО
7	Обсуждение обновленных ООП ДО и АООП ДО на педсовете детского сада	Август	Рабочая группа, коллектив детского сада	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО и АООП ДО

8	Утверждение обновленных ООП ДО и АООП ДО	до 31.08.2023г.	Заведующий	Обновленные ООП ДО и АООП ДО утверждены
2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов детского сада по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа Заведующий	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО ФАОП ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-февраль	Рабочая группа, педагоги детского сада	Листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов детском саду, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	февраль	Рабочая группа Заведующий	Проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
3. Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в детском саду по вопросам приведения ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль Май Август	Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы
14	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь - август	Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
4. Материально-техническое обеспечение				
15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО и АООП ДО на основе ФОП ДО и ФАОП ДО	Март	Заведующий, зам по АХР, ст. воспитатель, Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы детского сада в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО
5. Информационное обеспечение				
16	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО и АООП ДО	Апрель-сентябрь	Заведующий, ст. воспитатель, Рабочая группа,	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций

			педагоги	
17	Обновление информации об ООП ДО и АООП ДО на официальном сайте детского сада	не позднее 31 августа 2023 г.	Рабочая группа, ответственный за ведение сайта	Информация размещена на соответствующей странице сайта детского сада, скорректирована краткая презентация ООП ДО и АООП ДО